

**PROTOKÓŁ Nr 41/2023**  
**Komisji Rewizyjnej**

z posiedzenia w dniu 21 marca 2023 r.

W dniu 21 marca 2023 r. o godz. 11.00 w sali 010 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zebranych powitał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i tym samym otworzył posiedzenie, stwierdzając na podstawie listy obecności (zał. nr 1) prawomocność obrad.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

- 1) Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
- 2) Kontrola i analiza stanu przygotowania inwestycji planowanych do wykonania w 2023 r.
- 3) Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji.
- 4) Sprawy różne.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia i tym samym został on jednogłośnie przyjęty.

**Ad. 1.**

**Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.**

Komisja Rewizyjna przystąpiła do przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji, tj. z dnia 28.02.2023 r. – w obecności 3 członków Komisji”:

3 głosy „za” przyjęciem protokołu,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów wstrzymujących się.

Tym samym protokół Nr 40/2023 został przyjęty,

**Ad. 2**

**Kontrola i analiza stanu przygotowania inwestycji planowanych do wykonania w 2023 r.**

Komisja Rewizyjna spotkała się z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, który przedstawił informację o stanie przygotowania inwestycji planowanych do realizacji w 2023 r. (załącznik nr 2).

Jak poinformował Dyrektor Zarząd Dróg w Czarnkowie będzie realizował inwestycje na łączną kwotę 11.462.339,16 zł. Następnie omówił poszczególne z nich:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji budowlanej. Plan zadania to kwota 186.345,00 zł, finansowana ze środków własnych. Na spotkaniu zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w dniu 21.12.2022 r. wykonawca zobowiązał się, że wykona brakującą dokumentację do 31.03.2023 r. i uzyska ostateczną decyzję ZRID do 31.07.2023 r.

- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne”

Zadanie dotyczy sporządzenia dokumentacji budowlanej, która będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie. Plan zadania wynosi 495.519,16 zł, w tym środki własne – 95.519,16 zł, środki gminy Czarnków – 400.000,00 zł. Dnia 23.03.2021 r. zawarto umowę w trybie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji budowlanej za kwotę brutto: 182.040,00 zł. Wraz z nadzorem inwestorskim na kwotę 4.305,00 zł.

Wydatki poniesione w poszczególnych latach:

2021 – 39.360,00 zł – dokumentacja projektowa,

2022 – 17.2020,00 zł – mapy dla celów projektowych,

2023 – projekt wykonawczy – 23.985,00 zł, dokumentacja projektowa – 142.680,00 zł, decyzja ZRID – 1.230,00 zł.

3) „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1321P w m. Żelichowo”

Plan zadania wynosi 75.000,00 zł, finansowany ze środków własnych. Celem jest opracowanie dokumentacji budowlanej. Jeżeli chodzi o stan realizacji zadania – zapytanie ofertowe jest w przygotowaniu.

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra”

Finansowanie zadania odbywa się na zasadzie 50/50, środki z Miasta i Gminy Wieleń wynoszą 150.000,00 zł, środki własne również 150.000,00 zł. W chwili obecnej przygotowywany jest przetarg.

5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.”

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji budowlanej. Plan zadania wynosi 300.000,00 zł, w tym środki z Miast i Gminy Krzyż Wlkp. – 150.000,00 zł, środki własne – 150.000,00 zł. 12.10.2022 r. zawarto umowę nr 7/ZP/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowy wynosi 289.665,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 49.200,00 zł na opracowanie koncepcji dla przebudowy drogi oraz 24.600,00 zł na wykonanie mapy dla celów projektowych (płatność do 23.03.2023 r.). Planowany termin oddania kompletnej dokumentacji upływa 12.10.2023 r.

6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała”

Plan zadania wynosi 198.340,00 zł, w tym środki z Miasta i Gminy Trzcianka – 99.170,00 zł, środki własne – 99.170,00 zł. 26.07.2021 r. zawarto umowę nr 8/ZP/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy wynosi 199.260,00 zł. W roku 2021 poniesiono następujące wydatki: 22.140,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, 29.520,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji upływa 26.03.2023 r.

7) Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”

Plan zadania na rok 2023 wynosi 64.897,00 zł, finansowany ze środków własnych. W 2021 r. wykonano dokumentację budowlaną – kwota 49.077,00 zł, w 2022 r. poniesiono wydatki związane z częściowym odbiorem robót na kwotę 1.522.33,89 zł. W 2022 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, której wartość wynosi 30.750,00 zł. Jest to zadanie wieloletnie, a obecnie realizowane są roboty budowlane na podstawie dokumentacji opracowanej w 2021 r. Roboty rozpoczęto w 2022 r. Termin realizacji na roboty budowlane upływa 27.06.2023 r. i według inspektora nadzoru nie jest zagrożony. Na chwilę obecną wykonano: wszystkie wykopy, fundament, ustawiono prefabrykaty, izolacje, zabetonowano skrzydełka od strony jeziora.

8) „Przebudowa drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz”

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2022. Plan zadania wynosi 400.000,00 zł, w tym środki Gminy Lubasz – 150.000,00 zł, środki własne – 250.000,00 zł. 12.04.2022 r. zawarto umowę nr 1/ZP/2022 na opracowanie dokumentacji. Wartość umowy: 99.630,00 zł. W II kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane.

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny – II etap”

Środki własne zaplanowane na wykonanie zadania to kwota 792.857,00 zł. W 2021 r. w I etapie, od powiatu chodzieskiego w kierunku m. Gębice, przebudowano 1488 mb drogi. W drugim etapie zaplanowane jest około 1200 mb, kontynuacja do m. Gębice. Obecnie oczekujemy na decyzję Nadleśnictwa Sarbia w sprawie współfinansowania wykonania zadania.

10) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo”

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji budowlanej. Plan zadania wynosi 318.450,00 zł, w tym środki z Gminy Lubasz – 150.000,00 zł, środki własne – 168.450,00 zł. 16.08.2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowy wynosi 274.290,00 zł. W roku 2022 poniesiono wydatku z tytułu opracowania koncepcji dla zadania – kwota 31.550,00 zł. W 2023 r. wydatkowano 18.450,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. Termin realizacji umowy upływa 16.08.2023 r.

11) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P, 1846P Młynkowo-Tarnówko”

W dniu 16.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji określonym na 16.12.2021 r. na wartość 134.685,00 zł, w tym nadzór autorski 1.230,00 zł. Ostateczny termin realizacji umowy, zawarty w 3 aneksie, ustalono na 20.02.2023 r. W tym też terminie dokumentacja została ukończona. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 15.990,00 zł z tytułu wykonania projektu stałej organizacji ruchu oraz prac wykonawczych. W roku 2022 poniesiono wydatki z tytułu wydania decyzji środowiskowej w kwocie 5.535,00 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki z tytułu wykonania dokumentacji projektowej w kwocie 111.930,00 zł. 21.02.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, które 15.03.2023 r. zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 15.03.2023 r. ogłoszono drugie postępowanie.

12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P w m. Krosin”

Plan zadania wynosi 300.000,00 zł, finansowany ze środków własnych. Dokumentacja budowlana została opracowana w 2022 r. Na chwilę obecną oczekujemy na informację o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Dróg.

13) „Przebudowa drogi – Budowa chodnika w miejscowości Połajewo, ul. Szamotulska”

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji budowlanej. Plan zadania wynosi 120.000,00 zł, w tym środki z Gminy Połajewo w kwocie 60.000,00 zł i środki własne w kwocie 60.000,00 zł. W dniu 14.10.2022 r. zawarto umowę nr 8/ZP/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14.08.2023 r. Wartość umowy brutto: 109.080,00 zł

Odnosząc się do przedłożonej informacji Komisja Rewizyjna szczegółowo omówiła i przeanalizowała każdą z inwestycji pod kątem finansowania, jak również ewentualnych z zagrożeń związanych z zachowaniem terminów umownych. Dyskutowano także o możliwościach aplikowania o dofinansowanie inwestycji, których realizacji powiat nie jest w stanie sfinansować z własnego budżetu.

Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją na temat stanu inwestycji planowanych oraz realizowanych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2023 r, przygotowaną przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Materiał został członkom Komisji przesłany drogą mailową i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z nieobecnością Naczelnika Wydziału inwestycji i Zamówień Publicznych na dzisiejszym posiedzeniu, poszczególne zadania po krótko skomentował obecny na posiedzeniu Wicestarosta.

1) Operacja pn. „Scalenie gruntów obiektu "PRZYBYCHOWO" obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki”.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Województwem Wielkopolskim w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość operacji: 5 864 558,29 zł. Dofinansowanie ze środków EFRROW: 3 731 617,00 zł. Okres realizacji operacji: I etap grudzień 2022, II etap maj 2023. Zadanie wieloletnie.

W ramach projektu zostały zakończone prace scaleniowe. Złożono wniosek o płatność pośrednią. Obecnie trwają prace poscaleniowe.

2) Operacja pn. „Scalenie gruntów obiektu "Krosin", gmina Połajewo, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki”.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Województwem Wielkopolskim w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość operacji: 14

422 760,51 zł. Dofinansowanie ze środków EFRROW: 9 177 201,00 zł. Okres realizacji operacji: I etap grudzień 2024, II etap czerwiec 2025. Zadanie wieloletnie.

Obecnie trwają prace scaleniowe. W ramach tych prac zakończono pierwszy etap pn. „Prace przygotowawcze, w tym analiza materiałów źródłowych, kontrola terenowa, aktualizacja klasyfikacji gruntów, pomiar granic zewnętrznych oraz niezmienników.

### 3) Projekt „Cyfrowy Powiat”.

Projekt realizowany z Programu Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. W ramach projektu przewidziane jest opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji łącznie z opracowaniem procedur i procesów podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa Urzędu oraz wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego w biurach Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Wartość projektu 259 770,00 zł.

Dofinansowanie z EFRR 100%. Projekt realizowany będzie do 31.10. 2023 roku. Obecnie trwają prace przygotowawcze.

### 4) Projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiając wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi”.

Projekt realizowany z Wielkopolskiego Regionalny Program Operacyjny 2014-2020.

Lider projektu Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wkład PCT 701 603,82 zł. Wkład UE 85%. Zadanie wieloletnie. Realizacja projektu od 2017 – obecnie.

Realizacja Projektu na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego umożliwi dostarczenie mieszkańcom Wielkopolski (pacjentom) dwóch usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu sieci Internet, to jest:

- a) usługi dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej (usługa e-dokumentacji),
- b) usługi rejestracji do usług świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w Projekcie (usługa e- rejestracji).

Kwota przeznaczona na 2023 rok 38 042,84 zł.

### 5) Zadanie pn. Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie.

Zadanie realizowane z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład

Wartość zadania inwestycyjnego w latach 2021 - 2023: 2 590 500,00 zł, w tym:

budżet PCT: 465 500,00 zł, RF Polski Ład: 2 125 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest wymiana: elementów konstrukcyjnych dachu, pokrycia dachowego, montaż instalacji odgromowej i systemu rynien, ocieplenie stropu oraz części dachu, wymiana stolarki okiennej, montaż instalacji hydrantowej, oświetlenia ewakuacyjnego, systemu sygnalizacji ppoż., wydzielenie pomieszczeń przegrodami odporności ogniowej, malowanie środkiem ognioodpornym schodów drewnianych.

Zadanie wieloletnie. Przewidziana kwota na 2023 rok: 2 125 000,00 zł – środki RF Polski Ład, 432 031,00 zł – środki własne. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu czerwiec 2023 r.

### 6) Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z budową odwodnienia w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie.

Przewidywany koszt zadania 200 000,00 zł. Wykonanie prac na podstawie opracowanej dokumentacji planowane jest po zakończonej przebudowie dachu i termomodernizacji obiektu.

### 7) Zadanie pn. Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy zespole Szkół w Trzciance.

Zadanie realizowane z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład

Przewidywana wartość inwestycji: 5 924 000,00 zł, w tym: budżet PCT: 924 000,00 zł, RF Polski Ład: 5 000 000,00 zł. Zadanie wieloletnie.

Przewidziana kwota na 2023 rok: 3 383 000,00 zł, w tym 2 500 000,00 zł - wkład RF Polski Ład, 883 000,00 zł - środki własne.

W ramach zadania w roku 2022 przygotowano programu funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance wraz z opracowaniem kalkulacji planowanych kosztów robót budowlanych, opracowaniem kalkulacji planowanych kosztów prac projektowych, przygotowania w imieniu Powiatu trzech kompletnych wniosków z załącznikami do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich dla zakresu robót budowlanych objętych nadzorem konserwatorskim, uzyskania kopii map zasadniczych dla każdego z budynków. Do końca marca 2023 r. zostanie zakończone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. Przewidywany termin zakończenia realizacji całego projektu grudzień 2024.

8) Zadanie pn. Dostosowanie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Pierwotna kwota przewidziana na 2023 rok 211 000,00 zł. Kwota ta ulegnie zmianie.

Wicestarosta poinformował, że na najbliższą Sesję Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego skierowany zostanie projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór banku do obsługi kredytu, który zostanie przede wszystkim przeznaczony na potrzeby inwestycyjne ZZOZ w Czarnkowie. Środki z kredytu wykorzystane zostaną na „Dostosowanie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. W związku z faktem braku innych korzystniejszych instrumentów finansowych i pilnej potrzeby zainwestowania środków w ZZOZ, Zarząd po wnikliwej analizie możliwości budżetu powiatu proponuje zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 4.500.000,00 zł, którego spłata zostanie bezpiecznie rozłożona w czasie. Spłata rat kredytowych i odsetek następować będzie do końca 2036 roku, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na lata 2023-2036, zapewniającym utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Pozostając w temacie ochrony zdrowia i czarnkowskiego szpitala, Wicestarosta odniósł się także do kolejnego projektu uchwały, który także znajduje się w porządku obrad najbliższej sesji – uchwała w sprawie w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z likwidacją oddziału ginekologii i utworzeniem zakładu opiekuńczo-leczniczego, co niesie za sobą konieczność wprowadzenia stosownych zapisów w Statucie jednostki. W dniu 14.03.2023 r. Rada Społeczna działająca przy ZZOZ w Czarnkowie proponowane zmiany w statucie zaopiniowała pozytywnie.

Na tym procedowanie w tym punkcie obrad zakończono. W wyniku kontroli i analizy przedłożonych materiałów oraz wyjaśnień Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wicestarosty, Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie kwestię inwestycji planowanych do realizacji w 2023 r.

### **Ad. 3**

#### **Omówienie i opiniowanie materiałów będących przedmiotem obrad najbliższej sesji**

Proponowany porządek obrad wraz z materiałami został radnym wysłany drogą emailową w dniu 21.03.2023 r.

Obecny na posiedzeniu Wicestarosta poinformował członków Komisji Rewizyjnej, że podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego Starosta będzie wnioskował o rozszerzenie porządku o projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

W związku z zawartą w dniu 27 stycznia 2023 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umową regulującą zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo-Technicznego oraz realizacji robót budowlanych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku oraz zawartą Umową o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 roku, Powiat Czarnkowski – Trzcianecki udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części wkładu własnego wymaganego do realizacji w/w zadania.

Powiat Czarnkowski - Trzcianecki udziela pomocy finansowej ze środków budżetu Powiatu w wysokości 5 784 721,00 zł, z podziałem na lata:

- 1) 2023 rok, w wysokości 142 883,00 zł,
- 2) 2024 rok, w wysokości 109 331,00 zł,
- 3) 2025 rok, w wysokości 26 031,00 zł,
- 4) 2026 rok, w wysokości 150 981,00 zł,
- 5) 2027 rok, w wysokości 2 689 317,00 zł,
- 6) 2028 rok, w wysokości 2 666 178,00 zł.

Podjęcie nowej Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu jest zasadne ze względu na podpisaną Umowę o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 r. oraz zadeklarowanie się przez Powiat Czarnkowski – Trzcianecki o wniesieniu wkładu pieniężnego w wysokości 5 784 721,00 zł.

#### **Ad. 4**

##### **Sprawy różne**

W sprawach różnych Wicestarosta poinformował członków Komisji Rewizyjnej, że Zarząd postanowił złożyć dwa wnioski do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – pierwszy wniosek na wymianę okien i częściowy remont dachu DPS w Wieleniu na kwotę 300 tys. zł i drugi wniosek na remont dachu internatu MOS w Białej na kwotę do 1 mln. zł.

Więcej spraw różnych nie poruszano.

Na tym posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz protokół w dniu 21 marca 2023 r. zakończono.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*  
*/-/ Bogdan Tomaszewski*

Protokolant:  
Natalia Rozalewicz